
TALLER PRÁCTICO

n8n para
Project Managers
Automatiza la planificación de proyectos con IA y workflows reales

28 abr - 7 may 2026  ·  Ma y Ju 19:00-21:00 CET  ·  Online, grupo reducido

Desde Google Sheets  ·  Sin experiencia en programación

495 € IVA incl.   395 € early bird (hasta 11 de abril)

→  4 sesiones: 28 abr, 30 abr, 5 may, 7 may (19:00-21:00 CET)

→  Grupo reducido (máximo 15 personas)

→  4 workflows funcionales listos para usar

→  Acceso permanente a grabaciones, workflows y materiales

→  Ejercicios con datos de tu proyecto real

Marc Bara   PhD · PMP · PSM I

Project Management Consultant and Trainer



n8n para Project Managers

La propuesta

Planificar un proyecto implica un porcentaje elevado de trabajo mecánico: recopilar 
estimaciones, consolidar información dispersa, redactar documentación, mapear 
stakeholders, construir el cronograma cruzando datos a mano. El PM invierte horas en estas 
tareas en lugar de dedicarlas a analizar, decidir y liderar.

Este programa enseña a automatizar ese trabajo con n8n, una herramienta de 
automatización visual y open-source. Cada sesión parte de un problema concreto de 
planificación y termina con un workflow funcional que lo resuelve. No es un curso genérico 
de automatización: si no eres Project Manager, estos workflows no te sirven.

El punto de partida es Google Sheets, porque es la herramienta que utiliza la mayoría 
de PMs en la práctica. 

Perfil de los asistentes

PMs Junior
Profesionales recién certificados que conocen la 
teoría de planificación y buscan una forma eficiente 
de aplicarla. Incorporar automatización desde el 
principio les diferencia y les aporta credibilidad 
técnica.

PMs Senior / Consultores
Profesionales experimentados que gestionan 
múltiples proyectos y necesitan escalar su 
capacidad. Dominan los conceptos pero invierten 
demasiadas horas en tareas mecánicas de 
planificación.

Formato

4 sesiones de 2 horas, martes y jueves, del 28 de abril al 7 de mayo de 2026 (19:00-21:00 
CET). Cada sesión combina concepto, construcción en vivo y ejercicio práctico con datos 
del asistente. Las sesiones siguen el flujo natural de planificación de un proyecto y cada 
workflow se alimenta de los anteriores, construyendo un sistema conectado. Los asistentes 
mantienen acceso permanente a las grabaciones, workflows y materiales del curso.

SESIÓN 1:  Documentación de proyecto en 10 minutos

El problema

La documentación de planificación (scope statement, RACI, hitos) se pospone de forma 
sistemática. No por falta de conocimiento, sino porque requiere tiempo que compite con lo 
urgente. La información suele existir de forma dispersa: en el email del sponsor, en notas de 
reunión, en un brief del cliente. Pero nadie la consolida en documentos formales.

Qué se hace en la sesión

Se construye un workflow que toma esa información desestructurada (brief, notas, emails) y 
genera automáticamente un borrador de scope statement, una RACI preliminar y una lista de 
hitos en Google Sheets. Se utiliza IA para la extracción y generación, con una discusión aplicada 
sobre dónde aporta valor el modelo y dónde el PM necesita intervenir.

 Workflow: Project Doc Generator⚙️
Output: Google Sheet con 3 pestañas: Scope Statement, RACI preliminar, Lista de hitos

Con qué sales:
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→  Workflow funcional que genera documentación desde información desestructurada
→  n8n configurado y funcionando desde la primera sesión
→  Criterio sobre dónde aporta la IA en documentación de PM y dónde no

SESIÓN 2:  Recopilar estimaciones sin perseguir al equipo

El problema

El PM solicita estimaciones por email o chat. La mitad del equipo no responde. Los que 
responden usan formatos distintos. Se pierde tiempo persiguiendo respuestas y pasando datos 
a mano a la hoja consolidada.

Qué se hace en la sesión

Se construye un sistema completo: formularios personalizados por persona, envío automático, 
recordatorios solo a quienes no han respondido, consolidación en Google Sheets y notificación 
al PM cuando se completa la recogida. Antes de construir, se practica una disciplina clave: 
diseñar el flujo antes de abrir n8n.

 Workflow: Estimation Collector⚙️
Output: Google Sheet consolidado con estimaciones, nivel de confianza y estado de cada respuesta. 
Notificación al PM al completarse.

Con qué sales:
→  Sistema de recogida que funciona de forma autónoma
→  La práctica de diseñar el workflow antes de construirlo
→  Reducción directa del tiempo dedicado a gestionar estimaciones
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SESIÓN 3:  Mapa de stakeholders y plan de comunicación

El problema

El PM conoce a sus stakeholders, pero el mapa vive en su cabeza o en una slide que nadie 
revisa. No hay un plan sistemático de quién necesita saber qué, con qué frecuencia y por qué 
canal. La comunicación acaba siendo reactiva.

Qué se hace en la sesión

Se construyen dos workflows coordinados. El primero genera un mapa de stakeholders desde la 
documentación del proyecto, con clasificación por poder/interés, canal y frecuencia. El PM revisa 
y ajusta (la IA no conoce las dinámicas políticas internas). El segundo envía recordatorios 
semanales al PM con los stakeholders a contactar.

 Workflow: Stakeholder Mapper + Communication Scheduler⚙️
Output: Google Sheet con mapa de stakeholders (poder, interés, estrategia, canal, frecuencia). 
Recordatorios semanales al PM.

Con qué sales:
→  Mapa de stakeholders vinculado a un plan de comunicación activo
→  Sistema que previene que ningún stakeholder clave quede sin atención
→  Capacidad de coordinar múltiples workflows entre sí

SESIÓN 4:  Del alcance al cronograma visual

El problema

El PM tiene la documentación, las estimaciones y los recursos. Pero montar el cronograma 
sigue siendo un ejercicio manual de encajar piezas, detectar solapamientos y cruzar 
disponibilidades.

Qué se hace en la sesión

Esta sesión trabaja sobre un workflow pre-construido (el más complejo del programa). Se 
recorre su lógica nodo por nodo y los asistentes lo personalizan con sus datos. El workflow 
integra los outputs de las 3 sesiones anteriores y genera un cronograma visual tipo Gantt con 
detección automática de conflictos. Se cierra con la hoja de ruta personal de cada asistente.

 Workflow: Roadmap Generator + Conflict Detector⚙️
Output: Google Sheet con cronograma + conflictos detectados. Visualización Gantt. Email resumen 
ejecutivo.

Con qué sales:
→  Los 4 workflows conectados: documentación → estimaciones → stakeholders → roadmap
→  Visualización Gantt lista para compartir con el equipo o el sponsor
→  Hoja de ruta personal con automatizaciones priorizadas

Visión de conjunto

# Problema Workflow Output

1 Documentación que no 
se escribe

Project Doc Generator Scope + RACI + Hitos en Sheets
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2 Estimaciones que no 
llegan

Estimation Collector Estimaciones consolidadas + 
seguimiento

3 Comunicación reactiva Stakeholder Mapper Mapa + recordatorios semanales

4 Cronograma que no 
cuadra nunca

Roadmap Generator Gantt visual + conflictos detectados

La sesión 4 integra los outputs de las 3 anteriores. Los asistentes terminan el programa con  
un sistema de planificación conectado, no con 4 piezas independientes.

Diferenciación

 Cursos genéricos de n8n❌
Workflows de marketing y ventas
Se enseña la herramienta por la herramienta
Ejercicios genéricos aplicables a cualquier rol
Sesiones aisladas sin conexión

 Este programa✅
Workflows de planificación de proyectos
n8n como medio para resolver problemas de PM
Ejercicios con datos del proyecto del asistente
4 sesiones que construyen un sistema integrado

Requisitos

No se requiere experiencia en n8n ni en programación. Sí es necesario:

• Experiencia o formación básica en gestión de proyectos

• Trial gratuito de n8n Cloud, sin tarjeta (se facilita guía antes de la primera sesión)

• Acceso a Google Sheets

• Recomendado: un proyecto real para utilizar como caso durante las sesiones

Sobre el formador

Marc Bara, PhD, PMP y Professional Scrum Master I. Project Management Consultant and 
Trainer. Profesor en ESADE, EAE, OBS Business School e IL3-UB. Su enfoque se basa en 
aplicación práctica y análisis crítico: si una herramienta no resuelve un problema real de 
gestión de proyectos, no forma parte del programa.
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